

質 疑 応 答 書

令和8年7月22日

北海道国立大学機構北見工業大学管理課施設管理室

確 認 印			
室 長	室長補佐	係 長	係
			

工事名称 北見工業大学15号館等外壁タイル改修工事

[質疑応答] ・ 図面および仕様書に対する質疑事項は下記のとおり。

番号	図面番号	質 疑 事 項	応 答
		質疑はありませんでした。	【変更事項】 (外壁タイル施工数量調査について) ・ 本学で実施した外壁タイル打診調査書を基に施工することとし、 図面番号（特2・02）および参考数量書内訳（N0, 6・N0, 9）にある 施工数量調査は取り止めとします。 (貸与資料) 北見工業大学15・16号館外壁タイル打診調査結果一式 (2025年10月実施 調査会社ビューローベリタスジャパン(株))

以下継続 [あり・なし]
[質疑応答継続用紙 1 / 1]

質 疑 応 答 書

令和8年7月22日

北海道国立大学機構北見工業大学管理課施設管理室

確 認 印			
室 長	室長補佐	係 長	係
			

工事名称 北見工業大学15号館等外壁タイル改修工事

[質疑応答] ・ 参考数量書に対する質疑事項は下記のとおり。

番号	数量書番号	質 疑 事 項	応 答																																	
		質疑はありませんでした。	【変更事項 1】 ・ 15号館, 16号館の施工数量調査について取り止めとします。 <table><tr><td></td><td>(変更前)</td><td>(変更後)</td></tr><tr><td>数量書NO, 6 15号館 施工数量調査</td><td>1,764㎡</td><td>→ 0㎡</td></tr><tr><td>数量書NO, 9 16号館 施工数量調査</td><td>932㎡</td><td>→ 0㎡</td></tr></table> 【変更事項 2】 ・ 移動式足場の所要日数について以下のとおり変更します。 <table><tr><td>15号館 数量書 (別紙明細NO, 2)</td><td>(変更前)</td><td>(変更後)</td></tr><tr><td>移動式足場 高所作業車27m級</td><td>30日</td><td>→ 25日</td></tr><tr><td>移動式足場 高所作業車12m級</td><td>0日</td><td>→ 10日</td></tr><tr><td>同上オペレーター</td><td>30日</td><td>→ 35日</td></tr></table> <table><tr><td>16号館 数量書 (別紙明細NO, 4)</td><td>(変更前)</td><td>(変更後)</td></tr><tr><td>移動式足場 高所作業車27m級</td><td>14日</td><td>→ 14日</td></tr><tr><td>移動式足場 高所作業車12m級</td><td>0日</td><td>→ 6日</td></tr><tr><td>同上オペレーター</td><td>14日</td><td>→ 20日</td></tr></table>		(変更前)	(変更後)	数量書NO, 6 15号館 施工数量調査	1,764㎡	→ 0㎡	数量書NO, 9 16号館 施工数量調査	932㎡	→ 0㎡	15号館 数量書 (別紙明細NO, 2)	(変更前)	(変更後)	移動式足場 高所作業車27m級	30日	→ 25日	移動式足場 高所作業車12m級	0日	→ 10日	同上オペレーター	30日	→ 35日	16号館 数量書 (別紙明細NO, 4)	(変更前)	(変更後)	移動式足場 高所作業車27m級	14日	→ 14日	移動式足場 高所作業車12m級	0日	→ 6日	同上オペレーター	14日	→ 20日
	(変更前)	(変更後)																																		
数量書NO, 6 15号館 施工数量調査	1,764㎡	→ 0㎡																																		
数量書NO, 9 16号館 施工数量調査	932㎡	→ 0㎡																																		
15号館 数量書 (別紙明細NO, 2)	(変更前)	(変更後)																																		
移動式足場 高所作業車27m級	30日	→ 25日																																		
移動式足場 高所作業車12m級	0日	→ 10日																																		
同上オペレーター	30日	→ 35日																																		
16号館 数量書 (別紙明細NO, 4)	(変更前)	(変更後)																																		
移動式足場 高所作業車27m級	14日	→ 14日																																		
移動式足場 高所作業車12m級	0日	→ 6日																																		
同上オペレーター	14日	→ 20日																																		